

Część C

Karta zmian propozycji zadania

W trakcie analizy propozycji zadania, za zgodą autora/ów dokonano następujących zmian
(proszę uzupełnić poniższe punkty wpisując, jeśli zajdzie taka potrzeba, sformułowania po zmianie):

1. Tytuł zadania

-

2. Lokalizacja zadania

Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi – Zdrowie-Mania – północna część Parku na południe od os. Mireckiego, w pobliżu siłowni plenerowej na wschód od boiska do piłki nożnej – działka 33/6 w obrębie P-16.

3. Czy zmiana w określeniu lokalizacji zadania wpływa na konieczność przypisanie zadania do innego jego rodzaju? (np. zmiany lokalizacji z osiedla X na osiedle Y albo zmiany z zadania osiedlowego na ponadosiedlowe; w przypadku takiej zmiany prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi)

☒ **NIE** (przejdź do pkt. 4)

☐ **TAK** (podaj nazwę kategorii zadania po zmianie)

☐ **PONADOSIEDLOWE**

☐ **OSIEDLOWE**
(nazwa osiedla po zmianie lokalizacji)

4. Krótki opis zadania z jego elementami składowymi


5. Łączne koszty szacunkowe brutto zadania

Na spotkaniu z Wnioskodawcą w dniu 20.05.2016 r. ustalono konieczność powtórnej wyceny zadania związanej ze zwiększeniem powierzchni objętej przedmiotem zadania. Wnioskodawca zwiększył koszty zakupu urządzeń i nawierzchni z 70 000 do 135 000 zł oraz sporządzenia dokumentacji projektowej z 2 000 do 5 000 zł, co podwyższyło koszt całkowity zadania z 84 300 do 152 300 zł.

6. Inne zmiany w zadaniu (jakie?)

Łódź, dnia 06.06.2016 r.

PODINSPEKTOR


Tomasz Ziolkowski

.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej