

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	<b>S0016</b> Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji i Turystyki	Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta" realizuje zadania w ramach otwartego konkursu ofert w okresie od 1 maja do 30 października 2016 r. Wykonawca wybrał projekty do pomalowania skrzynek oraz lokalizacje skrzynek
2	<b>L0133</b> Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania zaplanowana od września b.r. Przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert, do których nie wpłynęły żadne oferty, następnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na właściwą dla trybu przetargowego, aktualnie trwa procedura udzielenia zamówienia.
3	<b>P0023</b> Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
4	<b>G0011</b> Zakup aparatu do EKG.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
5	<b>P0049</b> Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
6	<b>S0014</b> Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji, na podstawie umowy zawartej z Centrum Wsparcia Terapeutycznego na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7	<b>S0029</b> Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie częściowo zrealizowane - w części zakupowej, pozostała część zadania w trakcie realizacji.
8	<b>W0073</b> Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W trakcie przygotowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Nadal oczekujemy na uzyskanie zgody Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wycięcie drzewa. Realizacja inwestycji rozpocznie się po uzyskaniu zgody.
9	<b>B0033</b> Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - toalety przenośne ustawione w terminie od 05.01 do 31.12. W miesiącach lipiec, sierpień toalety serwisowane są codziennie. Wyłoniono wykonawcę na rozbiórkę starych toalet.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
10	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki piesze oraz ścieżki dla rolkowców i rowerzystów, rozpoczęto procedurę zakupu elementów małej architektury.
11	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki, trwa dostawa elementów małej architektury. Rozpoczęto procedurę zakupu lamp.
12	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są ścieżki, trwa montaż elementów małej architektury, odebrano siłownię plenerową.
13	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji projektowej określony jest na koniec listopada 2016 r.
14	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - dostawa nastąpi w terminie do 15 września 2016 r. jednak dostawa może nastąpić nie wcześniej niż 5 września 2016 r.
15	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji - ponowne rozpoczęcie zajęć od 03.10.2016 do 16.12.2016.
16	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	Zgodny z harmonogramem. 1. W dniu 26 kwietnia br. w drodze postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono Wykonawcę. 2. Umowę podpisano w dniu 29.04.2016r. 3. Termin wykonania zadania określono na 190 dni od dnia podpisania umowy.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
17	<b>L0136</b> Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zgodny z harmonogramem. Zrealizowano zakup pojazdu specjalistycznego; auto dostarczone 22 czerwca 2016r. Wykonanie specjalistycznej zabudowy w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Łodzi Opel Vivaro - przygotowano specyfikację, procedura została uruchomiona, otwarcie ofert 2 sierpnia 2016r. Zakup czytników do elektronicznej identyfikacji zwierząt - procedura zakończona, czytniki zakupione. Zakup wyposażenia do realizacji interwencji z udziałem zwierząt - w trakcie realizacji, zadanie zrealizowane w 85% przewidywane zakończenie do końca sierpnia br. Specjalistyczne szkolenia - zadanie zrealizowane. Zakup specjalistycznego sprzętu do iniekcji (strzelba Palmera do usypiania zwierząt)- trwa przygotowanie specyfikacji, zakończenie procedury do końca września br.
18	<b>B0021</b> Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania robót budowlanych
19	<b>B0074</b> Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 2.08 2016
20	<b>B0117</b> Pilki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
21	<b>G0015</b> Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie. Wybrano dostawcę serwera komputerowego. Umowa podpisana. Realizacja dostawy po zakończeniu robót budowlanych
22	<b>L0135</b> Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Nagrania płyty zakończone. Placówka czeka na dostarczenie nagrań; po dostawie nastąpi wystawienie faktury.
23	<b>P0017</b> "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
24	<b>P0031</b> Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	W trakcie realizacji.
25	<b>P0035</b> Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
26	<b>P0050</b> Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
27	<b>P0059</b> Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane związane z wymiana parkietu zakończone. W sierpniu wykonany zostanie montaż sprzętu sportowego.
28	<b>P0067</b> Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
29	<b>P0076</b> Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Umowa na dostawę sprzętu komputerowego podpisana. Dostawa odbędzie się w sierpniu. Drugi przetarg na budowę boiska rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty w trakcie.
30	<b>P0080</b> Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
31	<b>S0019</b> Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa	Wydział Edukacji	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
32	<b>S0026</b> Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
33	<b>S0034</b> Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	Roboty budowlane w trakcie.
34	<b>S0041</b> Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Podpisano umowy na dostawę sprzętu. Trwa dostawa sprzętu.
35	<b>W0016</b> Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Rozstrzygnięto przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Wejście na budowę w pierwszych dniach sierpnia.
36	<b>W0054</b> Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Przeprowadzono wycinkę drzew. Rozpoczęto roboty budowlane.
37	<b>W0067</b> „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Rozstrzygnięto przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Umowa podpisana. Roboty budowlane w trakcie
38	<b>W0109</b> Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej.
39	<b>B0003</b> Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Dokumentacja projektowa uzgodniona, porozumienie ze ZDiT w przygotowaniu, które pozwoli na nie wniesienie sprzeciwu przez organ. Wstępnie uzgodniono, że wykonawcą prac będzie ŁZUK; uzgodniono zakres prac.
40	<b>P0013</b> Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wydano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kolejny krok to wykonanie podziału działki i uregulowanie stanu prawnego.
41	<b>P0052</b> Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W połowie sierpnia br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
42	<b>S0008</b> Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Rozpoczęcie zadania nastąpi po usunięciu kolizji energetycznej z planowanym hotelem.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
43	<b>B0035</b> Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne na ogólną sumę 7.060 zł. Biblioteka dodała z własnych środków kwotę 60 zł. Ta część zadania została zrealizowana w całości. II cz. zadania w trakcie realizacji: zakupy książek odbywają się sukcesywnie w miarę potrzeb i pojawiających się nowości, zadanie zostanie zrealizowane do końca października br.
44	<b>B0044</b> Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji. Projekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem oferty.
45	<b>G0042</b> Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji. Książki kupowane będą sukcesywnie do października br.
46	<b>P0079</b> Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem oferty.
47	<b>S0020</b> Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Zadanie w trakcie realizacji. Książki i audiobooki kupowane będą sukcesywnie do października br.
48	<b>S0033</b> Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Książki kupowane są sukcesywnie. Zadanie w trakcie realizacji do października br.
49	<b>W0021</b> Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księzym Młynie.	<b>Wydział Kultury</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
50	<b>L0137</b> Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Realizacja zadania L0137 w lipcu 2016r.: 1) Usługa szkoleniowa tj. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Łodzi z zakresu ograniczania bezdomności zwierząt – w dniu 28 lipca br. zostało zakończone postępowanie. Do realizacji tego zamówienia zostało wybrane Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Podpisanie umowy nastąpi w sierpniu br. 2) Kampania informacyjna – został złożony wniosek do WZP UMŁ o podzielenie tego zadania na dwie części tj. zakup materiałów reklamowych oraz realizację kampanii. Stopień zaangażowania środków na lipiec 2016 r. – 16,58%
515	<b>B0069</b> Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
52	<b>B0133</b> Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje przedmiotowe zadanie.
53	<b>G0044</b> Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu w trybie przetargu został wybrany wykonawca prac remontowych.
54	<b>G0046</b> Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu w trybie przetargu został wybrany wykonawca prac, z którym podpisano umowę na zrealizowanie zadania.
55	<b>G0047</b> Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Dotacja została częściowo rozliczona. Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania został zakupiony sprzęt medyczny m.in.: defibrylator AED, pulsoksymetr, wanna do masażu wiórowego kończyń, zgrzewarka, chłodziarka farmaceutyczna, ponadto dodatkowo zostało zakupione wyposażenie do gabinetów lekarskich w postaci rolet, stołków, krzeseł, leżanek.
56	<b>L0073</b> Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 r.
57	<b>L0132</b> Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do września 2016 r.
58	<b>S0018</b> Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej, z którym podpisano umowę.
59	<b>S0024</b> Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lipcu dotacja została rozliczona. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
60	<b>L0002</b> Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono przetarg na realizację zadań. Termin otwarcia ofert 10 sierpnia br.
61	<b>L0146</b> Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
62	<b>P0002</b> Uzupelnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Ustalono z wnioskodawcą szczegółowy zakres zadania. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Planowany termin nasadzeń – do 30 listopada br.
63	<b>P0054</b> "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono przetarg na realizację zadań. Termin otwarcia ofert 10 sierpnia br.
64	<b>S0002</b> Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>	<b>Zadanie zrealizowane.</b>

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
65	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono przetarg na realizację zadań. Termin otwarcia ofert 10 sierpnia br.
66	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Ogłoszono przetarg na realizację zadań. Termin otwarcia ofert 10 sierpnia br.
67	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Roboty w toku. Planowany termin zakończenia - 16 sierpnia br.
68	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przetarg rozstrzygnięto 15.07.2016r. Czekamy na wyłonienie Wykonawcy. Planowane rozpoczęcie druga połowa sierpnia 2016r.
69	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Z uwagi na niewielki zakres zadanie będzie połączone z przetargiem na inne chodniki, trwa przygotowanie materiałów do przetargu, a realizacja robót będzie możliwa na przełomie września /października.
70	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Ukończono dokumentację projektową, rozpoczęto procedurę przetargową, planowane rozpoczęcie robót na przełomie września/ października.
71	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18.07. – rozpoczęto inwentaryzację robót wykonanych w obiekcie w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu wyboru wykonawcy dla realizacji etapu 2 zadania – wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Hospicjum w Łodzi ul. Pojezierska 45-51.</li> <li>• 22.07. – podpisanie umowy z Biurem Architektonicznym FORMART na wykonanie dokumentacji projektowej.</li> <li>• 25.07. – złożono do akceptacji w Wydziale Prawnym projekt umowy z wykonawcą - realizacja etapu 2 zadania – wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Hospicjum w Łodzi ul. Pojezierska 45-51.</li> </ul> <p>27.07. – narada robocza w Biurze Architektonicznym FORMART z udziałem Użytkownika – Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, ustalająca szczegóły zakresu dokumentacji i standardy jej wykonania.</p>
72	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Rozstrzygnięcie przetargu w pierwszym tygodniu sierpnia.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
73	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Ukończono dokumentację projektową, rozpoczęto procedurę przetargową, planowane rozpoczęcie robót na przełomie września/października.
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie projektu.
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Wykonano i wystawiono wszystkie elementy zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci).
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	8 lipca wyłoniono wykonawcę zadania, 27 lipca podpisano umowę z wykonawcą na realizację modernizacji alejek w Ogrodzie Zoologicznym. Wykonawca rozpoczyna realizację zadania od 1 sierpnia br.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania całej strefy wypoczynku i rekreacji oraz realizacji robót budowlanych obejmujących I etap jej zagospodarowania
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, opieki nad zwierzętami i dostaw karmy oraz leków dla zwierząt. Utrzymanie zwiększonej obsady kadrowej Ośrodka o 3 osoby. Trwa realizacja zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczno-weterynaryjnego. Uzyskano dotację WFOŚiGW do wyposażenia sali edukacyjnej.
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano i wystawiono całość elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci). Trwa bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Wykonano wykaszanie łąk – I nawrót. Rozpoczęto patrole konne Straży Miejskiej w ramach letniego posterunku na Lublinku.
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wybranych w przetargu nieograniczonym.



Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
82	<b>P0022</b> Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: <a href="http://www.facebook.com/workoutparklodz">www.facebook.com/workoutparklodz</a> .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonawcą wybranym w trybie zaprojektuj i wybuduj.
83	<b>S0005</b> Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Usługa oczyszczania alejek jest realizowana od 02.05.2016 r. i będzie kontynuowana do 31.10.2016 r.
84	<b>S0011</b> Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcą realizacja nasadzeń planowana jest na jesień.
85	<b>S0032</b> Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rozpoczęto prace budowlane.
86	<b>S0042</b> 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Donice ustawiono na płycie placu, do chwili obecnej brak końcowego odbioru robót.
87	<b>W0080</b> Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonawcą wybranym w trybie zaprojektuj i wybuduj.