

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|----|--|--|---|
| 1 | S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał. | Biuro Promocji i Turystyki | Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta" realizuje zadania w ramach otartego konkursu ofert w okresie od 1 maja do 30 października 2016 r. Wykonawca wybrał i pomalował skrzynki. |
| 2 | L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zakończono procedurę udzielenia zamówienia, wyłoniono realizatora, trwa przygotowanie umowy. Realizacja zadania zaplanowana zgodnie z wnioskiem od września b.r. |
| 3 | P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zadanie zrealizowane. |
| 4 | G0011 Zakup aparatu do EKG. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zadanie zrealizowane. |
| 5 | P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zadanie zrealizowane. |
| 6 | S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zadanie w trakcie realizacji, na podstawie umowy zawartej z Centrum Wsparcia Terapeutycznego na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. |
| 7 | S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zadanie częściowo zrealizowane – do realizacji pozostały drobne wydatki zakupowe przewidziane we wniosku. |
| 8 | W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Uzyskanie zgody Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wycięcie drzewa. W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa. |
| 9 | B0033 Toalety w Arturówku. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie w trakcie realizacji - toalety przenośne ustawione w terminie od 05.01 do 31.12. W lipcu i sierpniu toalety serwisowane były codziennie. Zakończyła się rozbiórka starych toalet. |
| 10 | G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie ścieżek pieszych oraz ścieżek dla rolkowców i rowerzystów, zainstalowano ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, procedowany jest zakup elementów małej architektury. |

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|----|---|------------------------------------|--|
| 11 | G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie ścieżek, trwa dostawa elementów małej architektury. Trwa procedura wyboru wykonawcy oświetlenia po południowej stronie stawu. |
| 12 | G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie w trakcie realizacji - zakończono wykonywanie ścieżek, trwa montaż elementów małej architektury, odebrano siłownię plenerową, procedowany jest zakup latarni solarnych i wykonanie nasadzeń. |
| 13 | L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1). | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji określony jest na koniec listopada 2016 r. |
| 14 | P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie w trakcie realizacji - dostawa nastąpi w terminie do 15 września 2016 r. - jednak dostawa może nastąpić nie wcześniej niż 5 września 2016 r. |
| 15 | P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie w trakcie realizacji - ponowne rozpoczęcie zajęć od 03.10.2016 do 16.12.2016. |
| 16 | B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum. | Straż Miejska | Zgodny z harmonogramem. 1. W dniu 26 kwietnia b.r. w drodze postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono Wykonawcę, 2. Umowę podpisano w dniu 29.04.2016r., 3. Termin wykonania zadania określono na 190 dni od dnia podpisania umowy. |
| 17 | L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt. | Straż Miejska | Zgodny z harmonogramem. 1. Zrealizowano zakup pojazdu specjalistycznego; auto dostarczono 22 czerwca 2016r., 2. Wykonanie specjalistycznej zabudowy w pojeździe służbowym Straży Miejskiej w Łodzi Opel Vivaro podpisano umowę – termin realizacji do 30 .09.2106r 3. Zakup czytników do elektronicznej identyfikacji zwierząt - procedura zakończona, czytniki zakupione. 4. Zakup wyposażenia do realizacji interwencji z udziałem zwierząt - w trakcie realizacji, zadanie zrealizowane w 85% przewidywane zakończenie do końca września br. 5. Specjalistyczne szkolenia - zadanie zrealizowano. Zakup specjalistycznego sprzętu do iniekcji (strzelba Palmera do usypiania zwierząt) - trwa przygotowanie specyfikacji, zakończenie procedury do końca września br. |

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|----|--|-------------------------|---|
| 18 | B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 19 | B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 20 | B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116. | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 21 | G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane na ukończeniu. Rozpoczęto montaż serwera komputerowego. Realizacja dostawy po zakończeniu robót budowlanych. |
| 22 | L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152. | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 23 | P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 24 | P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej. | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 25 | P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku. | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 26 | P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie. | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 27 | P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36. | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 28 | P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 29 | P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19. | Wydział Edukacji | Dostawy zrealizowane. Budowa boiska w trakcie. |
| 30 | P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację. | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 31 | S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 32 | S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 33 | S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 34 | S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport". | Wydział Edukacji | Zadanie zrealizowane. |
| 35 | W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 36 | W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |
| 37 | W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi. | Wydział Edukacji | Roboty budowlane w trakcie. |

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|----|---|-------------------------------|--|
| 38 | W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. | Wydział Edukacji | Po korekcie dokumentacji projektowej, ogłoszenie przetargu w pierwszym tygodniu września. |
| 39 | B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w. | Wydział Gospodarki Komunalnej | W przygotowaniu polecenie dla ŁZUK na realizację robót. |
| 40 | P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska". | Wydział Gospodarki Komunalnej | Procedowanie możliwości realizacji inwestycji na działce wskazanej przez Wnioskodawcę (brak ustalonego właściciela działki, trwa jej nabycie na rzecz miasta), dodatkowo w porozumieniu z Wnioskodawcą trwa poszukiwanie alternatywnej lokalizacji dla placu zabaw. |
| 41 | P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek. | Wydział Gospodarki Komunalnej | W przygotowaniu polecenie dla ŁZUK na realizację robót. |
| 42 | S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania. | Wydział Gospodarki Komunalnej | Rozpoczęcie zadania nastąpi po usunięciu kolizji energetycznej z planowanym hotelem |
| 43 | B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7. | Wydział Kultury | Zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne na ogólną sumę 7.060 zł. Biblioteka dodała z własnych środków kwotę 60 zł. Ta część zadania została zrealizowana w całości. II cz. zadania w trakcie realizacji: zakupy książek odbywają się sukcesywnie w miarę potrzeb i pojawiających się nowości, zadanie zostanie zrealizowane do końca października br. |
| 44 | B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie. | Wydział Kultury | Zadanie w trakcie realizacji. Projekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem oferty. |
| 45 | G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A. | Wydział Kultury | Zadanie w trakcie realizacji. Książki kupowane będą sukcesywnie do października br. |
| 46 | P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. | Wydział Kultury | Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem oferty. |
| 47 | S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14. | Wydział Kultury | Zadanie w trakcie realizacji. Książki i audiobooki kupowane będą sukcesywnie do października br. |
| 48 | S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP. | Wydział Kultury | Książki kupowane są sukcesywnie. Zadanie w trakcie realizacji do października br. |
| 49 | W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie. | Wydział Kultury | Zadanie zrealizowane. |

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|-----|---|--|---|
| 50 | L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | <p>Realizacja zadania L0137 w sierpniu 2016r.:</p> <p>1) Usługa szkoleniowa tj. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Łodzi z zakresu ograniczania bezdomności zwierząt – W dniu 30 sierpnia br. Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami złożyło pisemną rezygnację z realizacji zadania. W tym samym dniu wysłano prośbę o złożenie dodatkowych ofert do pozostałych fundacji, które wzięły udział w postępowaniu. Wybranie nowego Wykonawcy planowane jest na początek września.</p> <p>2) Kampania informacyjna – zostało wysłane zapytanie o wartość szacunkową przedmiotu zamówienia do kilku podmiotów.</p> <p>Stopień zaangażowania środków na sierpień 2016 r. – 16,58%</p> |
| 515 | B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | W sierpniu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 r. |
| 52 | B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z organizacją serwerowni w budynkach Centrum. |
| 53 | G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Zadanie jest w trakcie realizacji. W sierpniu w ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano prace remontowe na korytarzu na II piętrze budynku. Korytarz został przekazany do użytkowania. Aktualnie trwają prace remontowe na I piętrze oraz na parterze w poradni POZ dla dzieci zdrowych. |
| 54 | G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Zadanie jest w trakcie realizacji. W sierpniu w ramach realizacji przedmiotowego zadania zakończono roboty wyburzeniowe, postawiono nowe ścianki działowe, położono nową instalację elektryczną, wykonano podłączenia wodno – kanalizacyjne. |
| 55 | G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Zadanie zrealizowane. |
| 56 | L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | W sierpniu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 roku. |

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 57 | L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | W sierpniu kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do września 2016 roku. |
| 58 | S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają ostatnie prace przy wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jednostka wystąpiła do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na docieplenie ścian oraz zamieszczenia logotypu Centrum na ścianie zachodniej budynku. Ponadto jednostka zawarła porozumienie dotyczące zgody na docieplenie ściany z sąsiadującą wspólnotą. |
| 59 | S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | Zadanie zrealizowane. |
| 60 | L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe. | Zarząd Dróg i Transportu | 10.08.2016 r. - otwarto oferty w przetargu. Zgłosiło się dwóch oferentów, jednego z nich wezwano do uzupełnienia dokumentów. Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy. |
| 61 | L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli. | Zarząd Dróg i Transportu | Zadanie zrealizowane. |
| 62 | P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia. | Zarząd Dróg i Transportu | Przetarg w przygotowaniu. |
| 63 | P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej. | Zarząd Dróg i Transportu | 10.08.2016 r. - otwarto oferty w przetargu. Zgłosiło się dwóch oferentów, jednego z nich wezwano do uzupełnienia dokumentów. Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy. |
| 64 | S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej | Zarząd Dróg i Transportu | Zadanie zrealizowane. |
| 65 | S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza. | Zarząd Dróg i Transportu | 10.08.2016 r. - otwarto oferty w przetargu. Żadna oferta nie została złożona w związku z czym przetarg zostanie powtórzony. |
| 66 | S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta. | Zarząd Dróg i Transportu | 10.08.2016 r. - otwarto oferty w przetargu. Żadna oferta nie została złożona w związku z czym przetarg zostanie powtórzony. |
| 67 | W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka. | Zarząd Dróg i Transportu | Zadanie zrealizowane. |
| 68 | G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej | Zarząd Inwestycji Miejskich | W dniu 18.08.2016r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace rozpoczną się we wrześniu 2016r. |

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|----|--|-----------------------------|---|
| 69 | G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła. | Zarząd Inwestycji Miejskich | Z uwagi na niewielki zakres, zadanie będzie połączone z przetargiem na inne chodniki, trwa przygotowanie materiałów do przetargu, a realizacja robót będzie możliwa po zawarciu umowy z Wykonawcą. Planowany termin realizacji prac: październik-listopad b.r. |
| 70 | P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26. | Zarząd Inwestycji Miejskich | Ukończono dokumentację projektową, trwa przygotowanie materiałów do przetargu, a realizacja robót będzie możliwa po zawarciu umowy z Wykonawcą. Planowany termin realizacji prac: październik-listopad b.r. |
| 71 | L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51. | Zarząd Inwestycji Miejskich | W toku są następujące prace: - inwentaryzacja robót wykonanych w obiekcie, w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu wyboru Wykonawcy dla realizacji etapu II zadania – wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Hospicjum, - wykonanie dokumentacji projektowej przez Biuro Architektoniczne FPRMART, - akceptacja w Wydziale Prawnym projektu umowy z Wykonawcą. |
| 72 | S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju. | Zarząd Inwestycji Miejskich | W dniu 01.08.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Obecnie trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert. |
| 73 | S0031 Podwórzec Zacisze. | Zarząd Inwestycji Miejskich | Ukończono dokumentację projektową, trwa przygotowanie materiałów do przetargu, a realizacja robót będzie możliwa po zawarciu umowy z Wykonawcą. Planowany termin realizacji prac: październik-listopad b.r. |
| 74 | B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. |
| 75 | L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Wykonano i wystawiono wszystkie elementy zagospodarowania rekreacyjnego (ławki i kosze na śmieci). Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. |
| 76 | L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku | Zarząd Zieleni Miejskiej | Zadanie zrealizowane. |
| 77 | L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Zadanie w trakcie realizacji - wykonywane są nowe alejki. |

| Lp | Numer i nazwa zadania | Jednostka realizująca | Stopień realizacji |
|----|---|---------------------------------|--|
| 78 | L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania całej strefy wypoczynku i rekreacji oraz realizacji robót budowlanych obejmujących I etap jej zagospodarowania. |
| 79 | L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, opieki nad zwierzętami i dostaw karmy oraz leków dla zwierząt. Utrzymanie zwiększonej obsady kadrowej Ośrodka o 3 osoby. Trwa realizacja zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczno-weterynaryjnego. W trakcie wybór wykonawcy ekspozycji w sali edukacyjnej. |
| 80 | P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Wykonano i wystawiono całość elementów zagospodarowania rekreacyjnego (ławek i koszy na śmieci). Trwa bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych oraz patroli konnych Straży Miejskiej w ramach letniego posterunku na Lublinku.. Wykonano wykaszanie łąk – I nawrót. |
| 81 | P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Trwają prace budowlane. |
| 82 | P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz . | Zarząd Zieleni Miejskiej | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano brak sprzeciwu na realizację robót budowlanych. |
| 83 | S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Usługa oczyszczania alejek jest realizowana od 02.05.2016 r. i będzie kontynuowana do 31.10.2016 r. |
| 84 | S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – koniec października. |
| 85 | S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Trwają prace budowlane. |
| 86 | S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Zadanie zrealizowane. |
| 87 | W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych. | Zarząd Zieleni Miejskiej | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |