

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	<b>L0049</b> Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wniesiono sprawę na drogę postępowania sądowego o zwrot należności z tytułu kar umownych. Odstąpiono od umowy. Uzyskano nakaz zapłaty wraz z nadaną klauzulą wykonalności. W momencie upływu terminu zapłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
2	<b>L0002</b> Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Wyznaczono kontrapas na ul. Skłodowskiej-Curie, na chwilę obecną nie przewiduje się zmian. Trwa wprowadzanie rozwiązania: odcinek pasa rowerowego i ciągu pieszo-rowerowego na al. Wyszyńskiego. Pozostało wyznaczenie miejsc postojowych, które powinno się zakończyć do końca bieżącego miesiąca. Projekt dotyczący al. 1 Maja został zaopiniowany negatywnie przez Policję i odrzucony przez Biuro Inżyniera Miasta. Dalsze kroki będą podejmowane po przedstawieniu stanowiska Doróżnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi.
3	<b>P0078</b> Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 24.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych zawierających w swoim zakresie nasadzenia drzew. Z uwagi na konieczność wykonania przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną prac związanych z przebudową wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pogonowskiego, zakończenie prac dot. przebudowy drogi nastąpi w pierwszej połowie 2018 r.
4	<b>B0072</b> RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W okresie 1-24.11.2017 r. zakończono zakładanie zieleni (nasadzenia drzew, krzewów, pnączy, traw) w ramach dwóch umów, zakończono budowę stalowego trejażu. Do wykonania pozostał montaż 18 ławek z oparciami – zakończenie tych prac nastąpi do 30.11.2017 r.