



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | B012TW DSR-BAM-IV.3020.11.012.2021 |
|--|--|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|--|--------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. alejki parkowe - 700 m | 280 000.00 zł |
| 2. ławki - 6 szt. | 12 000.00 zł |
| 3. stojaki rowerowe - 4 szt. | 3 000.00 zł |
| 4. kosze na śmieci - 6 szt. | 4 800.00 zł |
| 5. drzewa - 10 szt. | 7 500.00 zł |
| 6. krzewy - 10 szt. | 750.00 zł |
| 7. tablica informacyjna | 4 500.00 zł |
| 8. projekt + nadzór | 30 000.00 zł |
| 9. uporządkowanie terenu | 10 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 352 550.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. budowa alejki parkowej - 700 m | 350 000.00 zł |
| 2. dostawa i montaż elementów małej architektury (6 szt. ławek , 4 szt. stojaków rowerowych, , 6 szt. koszy na śmieci, tablica informacyjna | 43 000.00 zł |
| 3. wykonanie prac w zakresie zieleni wraz z uporządkowaniem terenu (10 szt. drzew; 10 szt. krzewów) | 31 000.00 zł |
| 4. opracowanie dokumentacji oprojektowo-kosztorysowej wrzaz z nadorem inwestorskim | 35 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 459 000.00 zł |

| | |
|-------------------------------|---|
| 2021-07-08 | Zarząd Zieleni Miejskiej Aneta Motucka e-mail: a.motucka@zsm.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |