



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>G011CH</b> DSR-BAM-IV.3020.12.011.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Wylewka o wymiarach 25mx45m betonowa 10-15 cm z podsypką piaskową	100 000.00 zł
2. Wyposażenie boiska - bramki, bandy	30 000.00 zł
3. Nawierzchnia typu courty	80 000.00 zł
4. Ogrodzenie i Piłkochwyty z oczkami 25mmx25mm	50 000.00 zł
5. Ławki, kosze na śmieci	10 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>270 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Wylewka o wymiarach 25mx45m betonowa 10-15 cm z podsypką piaskową	135 000.00 zł
2. Wyposażenie boiska - bramki, bandy	85 000.00 zł
3. Nawierzchnia typu courty	110 000.00 zł
4. Ogrodzenie i Piłkochwyty z oczkami 25mmx25mm	55 000.00 zł
5. Ławki, kosze na śmieci	30 000.00 zł
6. Projekt i nadzory	25 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>440 000.00 zł</b>

<b>2021-07-14</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> <b>Mirosław Mokrzycki</b> e-mail: <a href="mailto:m.mokrzycki@mosir.lodz.pl">m.mokrzycki@mosir.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian