



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G012RU DSR-BAM-IV.3020.12.012.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 3/3; Id działki: 106103_9.0025.3/3
Treść po zmianach analizy merytorycznej: ŁÓDŹ-GÓRNA; Numer działki: 316/11, obręb G-25

WŁASNOŚĆ
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Własność Gminy Łódź i inny rodzaj władania
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Własność Gminy Łódź

DODATKOWE LOKALIZACJE
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: GU25 nr działki 3/3 oraz GY25 nr działki 3/2
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Działka numer 316/11, obręb G-25

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU											
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:											
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. projekt</td><td>30 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. przygotowanie terenu</td><td>30 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. budowa PUMPTRUCK</td><td>250 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td>310 000.00 zł</td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. projekt	30 000.00 zł	2. przygotowanie terenu	30 000.00 zł	3. budowa PUMPTRUCK	250 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	310 000.00 zł	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO										
1. projekt	30 000.00 zł										
2. przygotowanie terenu	30 000.00 zł										
3. budowa PUMPTRUCK	250 000.00 zł										
ŁĄCZNIE:	310 000.00 zł										
Treść po zmianach analizy merytorycznej:											
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Projekt</td><td>25 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. Przygotowanie terenu</td><td>20 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. Budowa Pumptrucku</td><td>380 000.00 zł</td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Projekt	25 000.00 zł	2. Przygotowanie terenu	20 000.00 zł	3. Budowa Pumptrucku	380 000.00 zł			
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO										
1. Projekt	25 000.00 zł										
2. Przygotowanie terenu	20 000.00 zł										
3. Budowa Pumptrucku	380 000.00 zł										

4. Inspektor nadzoru	8 000.00 zł
5. Rezerwa inwestycyjna	76 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	509 000.00 zł

2021-07-28	Wydział Gospodarki Komunalnej Roman Domański e-mail: r.domanski@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian