



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G093CD DSR-BAM-IV.3020.12.093.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Budowa dogi do ogródków działkowych "Dąbrowa"
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Budowa drogi do ogródków działkowych "Dąbrowa"

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU													
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:													
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Budowa drogi asfaltowej na długości ok. 150 m</td><td>50 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td>50 000.00 zł</td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Budowa drogi asfaltowej na długości ok. 150 m	50 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	50 000.00 zł							
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO												
1. Budowa drogi asfaltowej na długości ok. 150 m	50 000.00 zł												
ŁĄCZNIE:	50 000.00 zł												
Treść po zmianach analizy merytorycznej:													
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Budowa drogi</td><td>280 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. Projekt</td><td>20 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. Inspektor nadzoru</td><td>8 000.00 zł</td></tr><tr><td>4. Rezerwa inwestycyjna</td><td>57 600.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td>365 600.00 zł</td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Budowa drogi	280 000.00 zł	2. Projekt	20 000.00 zł	3. Inspektor nadzoru	8 000.00 zł	4. Rezerwa inwestycyjna	57 600.00 zł	ŁĄCZNIE:	365 600.00 zł	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO												
1. Budowa drogi	280 000.00 zł												
2. Projekt	20 000.00 zł												
3. Inspektor nadzoru	8 000.00 zł												
4. Rezerwa inwestycyjna	57 600.00 zł												
ŁĄCZNIE:	365 600.00 zł												

2021-06-18	Wydział Gospodarki Komunalnej Roman Domański e-mail: r.domanski@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian