



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G110GO DSR-BAM-IV.3020.12.110.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie projektu	5 000.00 zł
2. Nadzór inwestorski	3 000.00 zł
3. Niwelacja terenu pod budowę boiska	10 000.00 zł
4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska	280 000.00 zł
5. Konstrukcja metalowa do ogrodzenia boiska	40 000.00 zł
6. Monitoring	5 000.00 zł
7. 2 x Kosz do koszykówki	6 000.00 zł
8. 2x Siatka do kosza łańcuchowa	120.00 zł
ŁĄCZNIE:	349 120.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie projektu	6 000.00 zł
2. Nadzór inwestorski	3 000.00 zł
3. Niwelacja terenu pod budowę boiska	10 000.00 zł
4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska	280 000.00 zł
5. Konstrukcja metalowa do ogrodzenia boiska	40 000.00 zł
6. 2 x Kosz do koszykówki	6 000.00 zł
7. 2x Siatka do kosza łańcuchowa	120.00 zł
8. Kosz na śmieci i ławka	3 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	348 120.00 zł

2021-07-12	Wydział Sportu Małgorzata Belta e-mail: m.belta@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian