



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>G128CD</b> DSR-BAM-IV.3020.12.128.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Montaż konstrukcji do treningu Ninja dla dzieci i dorosłych	20 000.00 zł
2. Projekt i produkcja konstrukcji do treningu Ninja dla dzieci i dorosłych	60 700.00 zł
3. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa lub przerostowa	15 000.00 zł
4. 2 Stojaki na rowery	1 600.00 zł
5. Kosz na śmieci	700.00 zł
6. 2 ławki	2 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>100 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Montaż konstrukcji do treningu Ninja dla dzieci i dorosłych	10 000.00 zł
2. Projekt i produkcja konstrukcji do treningu Ninja dla dzieci i dorosłych	84 300.00 zł
3. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa lub przerostowa	12 000.00 zł
4. Mała architektura (ławki, kosze, stojaki na rowery)	14 000.00 zł
5. Tablica z regulaminem oraz instrukcją	1 700.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>122 000.00 zł</b>

<b>2021-07-16</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> <b>Mateusz Zbik</b> e-mail: <a href="mailto:m.zbik@mosir.lodz.pl">m.zbik@mosir.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian