



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L077</b> DSR-BAM-IV.3020.15.077.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU</b>
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b> PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SP 84, ŁÓDŹ UL.WICI16
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b> PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SP 84, ŁÓDŹ UL.WICI16.

<b>RODZAJ ZADANIA</b>
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b> OSIEDLOWE - Bałuty - Teofilów-Wielkopolska ( 815 000 zł )
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b> PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>															
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>															
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Przygotowanie terenu i wykonanie podłoża pod plac</td><td>50 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. Zakup elementów wyposażenia</td><td>150 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. Zainstalowanie elementów wyposażenia</td><td>50 000.00 zł</td></tr><tr><td>4. Dokumentacja</td><td>20 000.00 zł</td></tr><tr><td>5. Pozostałe- tablice z informacją o obiekcie</td><td>2 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td><b>272 000.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Przygotowanie terenu i wykonanie podłoża pod plac	50 000.00 zł	2. Zakup elementów wyposażenia	150 000.00 zł	3. Zainstalowanie elementów wyposażenia	50 000.00 zł	4. Dokumentacja	20 000.00 zł	5. Pozostałe- tablice z informacją o obiekcie	2 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	<b>272 000.00 zł</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO														
1. Przygotowanie terenu i wykonanie podłoża pod plac	50 000.00 zł														
2. Zakup elementów wyposażenia	150 000.00 zł														
3. Zainstalowanie elementów wyposażenia	50 000.00 zł														
4. Dokumentacja	20 000.00 zł														
5. Pozostałe- tablice z informacją o obiekcie	2 000.00 zł														
ŁĄCZNIE:	<b>272 000.00 zł</b>														
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>															
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. koszty podane przez wnioskodawcę</td><td>272 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. Przygotowanie terenu i wykonanie podłoża pod plac - niedoszacowanie</td><td>70 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td><b>342 000.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. koszty podane przez wnioskodawcę	272 000.00 zł	2. Przygotowanie terenu i wykonanie podłoża pod plac - niedoszacowanie	70 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	<b>342 000.00 zł</b>							
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO														
1. koszty podane przez wnioskodawcę	272 000.00 zł														
2. Przygotowanie terenu i wykonanie podłoża pod plac - niedoszacowanie	70 000.00 zł														
ŁĄCZNIE:	<b>342 000.00 zł</b>														

--	--

**2021-06-08**

**Wydział Edukacji**  
**Tamara Katarzyna Wielkopolan**  
e-mail: [k.wielkopolan@uml.lodz.pl](mailto:k.wielkopolan@uml.lodz.pl)

Data sporządzenia karty zmian

Osoba sporządzająca kartę zmian