



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L078 DSR-BAM-IV.3020.15.078.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Remont amfiteatru w Parku Boden-Powella w Łodzi
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Remont amfiteatru w Parku Baden-Powella w Łodzi.

OPIS PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Celem projektu jest remont amfiteatru w Parku Boden-Powella. Obiekt może być dla mieszkańców Łodzi miejscem realizacji wielu aktywności o charakterze kulturalnym, sportowym czy edukacyjnym. W tej chwili stan techniczny obiektu w znacznym stopniu ogranicza te działania.
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Celem projektu jest remont amfiteatru w Parku Baden-Powella. Obiekt może być dla mieszkańców Łodzi miejscem realizacji wielu aktywności o charakterze kulturalnym, sportowym czy edukacyjnym. W tej chwili stan techniczny obiektu w znacznym stopniu ogranicza te działania.

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU																	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:																	
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. remont sceny</td><td>45 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. remont betonowych siedzeń</td><td>80 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. remont 4 ciągów schodów</td><td>400 000.00 zł</td></tr><tr><td>4. wymiana latarni (2 szt.)</td><td>44 000.00 zł</td></tr><tr><td>5. remont ogrodzenia</td><td>60 000.00 zł</td></tr><tr><td>6. rekultywacja zieleni na terenie obiektu</td><td>10 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td>639 000.00 zł</td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. remont sceny	45 000.00 zł	2. remont betonowych siedzeń	80 000.00 zł	3. remont 4 ciągów schodów	400 000.00 zł	4. wymiana latarni (2 szt.)	44 000.00 zł	5. remont ogrodzenia	60 000.00 zł	6. rekultywacja zieleni na terenie obiektu	10 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	639 000.00 zł	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO																
1. remont sceny	45 000.00 zł																
2. remont betonowych siedzeń	80 000.00 zł																
3. remont 4 ciągów schodów	400 000.00 zł																
4. wymiana latarni (2 szt.)	44 000.00 zł																
5. remont ogrodzenia	60 000.00 zł																
6. rekultywacja zieleni na terenie obiektu	10 000.00 zł																
ŁĄCZNIE:	639 000.00 zł																
Treść po zmianach analizy merytorycznej:																	
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. remont sceny</td><td>55 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. remont betonowych siedzeń</td><td>100 000.00 zł</td></tr><tr><td>3. remont 4 ciągów schodów</td><td>500 000.00 zł</td></tr><tr><td>4. wymiana latarni (4 szt.)</td><td>72 000.00 zł</td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. remont sceny	55 000.00 zł	2. remont betonowych siedzeń	100 000.00 zł	3. remont 4 ciągów schodów	500 000.00 zł	4. wymiana latarni (4 szt.)	72 000.00 zł							
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO																
1. remont sceny	55 000.00 zł																
2. remont betonowych siedzeń	100 000.00 zł																
3. remont 4 ciągów schodów	500 000.00 zł																
4. wymiana latarni (4 szt.)	72 000.00 zł																

5. remont ogrodzenia	85 000.00 zł
6. rekultywacja zieleni na terenie obiektu	15 000.00 zł
7. dokumentacja projektowa	25 000.00 zł
8. nadzór budowlany	15 000.00 zł
9. tablica informacyjna	2 000.00 zł
10. montaż koszy na śmieci (10szt.)	8 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	877 000.00 zł

2021-06-29	Zarząd Zieleni Miejskiej Agnieszka Klatka e-mail: a.klatka@zsm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian