



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L104</b> DSR-BAM-IV.3020.15.104.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Wymiana nawierzchni na placu zabaw	35 000.00 zł
2. Postawienie altany rekreacyjno-edukacyjnej	25 000.00 zł
3. Doposażenie placu zabaw o ławki i stoliki śniadaniowe	15 000.00 zł
4. Przygotowanie podłoża pod altanę	7 000.00 zł
5. Wyposażenie altany o stoły i ławy oraz leżaki piknikowe	18 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>100 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. koszty podane przez wnioskodawcę	100 000.00 zł
2. Wymiana nawierzchni na placu zabaw - niedoszacowanie	65 000.00 zł
3. dokumentacja projektowa - kosztorysowa	7 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>172 000.00 zł</b>

<b>2021-06-08</b>	<b>Wydział Edukacji</b> <b>Tamara Katarzyna Wielkopolan</b> e-mail: <a href="mailto:k.wielkopolan@uml.lodz.pl">k.wielkopolan@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian