



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L137 DSR-BAM-IV.3020.15.137.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wymiana nawierzchni	65 000.00 zł
2. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa	5 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	70 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. koszty podane przez wnioskodawcę	70 000.00 zł
2. Wymiana nawierzchni - niedoszacowanie	235 000.00 zł
3. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa - niedoszacowanie	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	315 000.00 zł

2021-06-08	Wydział Edukacji Tamara Katarzyna Wielkopolan e-mail: k.wielkopolan@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian