



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L138</b> DSR-BAM-IV.3020.15.138.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Zdjęcie starych płyt gumowych	8 500.00 zł
2. Utylizacja starych płyt gumowych	28 450.00 zł
3. Zdjęcie górnej warstwy ok 8cm starej podbudowy pod płyty gumowe	9 800.00 zł
4. Dostawa ziemi urodzajnej i zagęszczenie	5 500.00 zł
5. Ułożenie biowłókniny z nasionami trawy	2 700.00 zł
6. Dostawa mat przerostowych 500m2 x 75zł	47 000.00 zł
7. Montaż nawierzchni przerostowej 500m2 x 26zł	1 300.00 zł
8. Naprawa ogrodzenia	2 500.00 zł
9. Konserwacja i naprawa zabawek	7 000.00 zł
10. Przygotowanie planu i zatrudnienie inspektora nadzoru	15 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>127 750.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. koszty podane przez wnioskodawcę	127 750.00 zł
2. roboty budowlane - niedoszacowanie	30 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>157 750.00 zł</b>

<b>2021-06-08</b>	<b>Wydział Edukacji</b> <b>Tamara Katarzyna Wielkopolan</b> e-mail: <a href="mailto:k.wielkopolan@uml.lodz.pl">k.wielkopolan@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian