



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | L162 DSR-BAM-IV.3020.15.162.2021 |
|--|--|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|--|--------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla całości zadania | 18 000.00 zł |
| 2. Urządzenia do zewnętrznej siłowni plenerowej dla młodzieży starszej | 60 000.00 zł |
| 3. Modernizacja placu zabaw, demontaż/montaż podłoża i elementów wyposażenia | 29 000.00 zł |
| 4. Budowa szkolnego ogródka dydaktycznego | 10 000.00 zł |
| 5. Nasadzenia roślin, ławki, kosze na śmieci | 5 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 122 000.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla całości zadania | 18 000.00 zł |
| 2. Urządzenia do zewnętrznej siłowni plenerowej dla młodzieży starszej | 60 000.00 zł |
| 3. Modernizacja placu zabaw, demontaż/montaż podłoża i elementów wyposażenia | 110 000.00 zł |
| 4. Budowa szkolnego ogródka dydaktycznego | 10 000.00 zł |
| 5. Nasadzenia roślin, ławki, kosze na śmieci | 5 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 203 000.00 zł |

| | |
|-------------------------------|--|
| 2021-07-30 | Wydział Edukacji Magdalena Misiakiewicz e-mail: m.misiakiewicz@uml.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |