



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L187</b> DSR-BAM-IV.3020.15.187.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dokumentacja projektowa	60 000.00 zł
2. Podbudowa bieżni i boiska	160 000.00 zł
3. Boisko nawierzchnia o wymiarach 20x30m	140 000.00 zł
4. Bieżnia lekkoatletyczna o dł 70 m	80 000.00 zł
5. wyposażenie boiska (bramki ,kosze, piłkołapy))	40 000.00 zł
6. Monitoring	12 000.00 zł
7. Przebieralnia kontenerowa	45 000.00 zł
8. otoczenie boiska	15 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>552 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dokumentacja projektowa	60 000.00 zł
2. Podbudowa bieżni i boiska	160 000.00 zł
3. boisko + bieżnia	270 000.00 zł
4. wyposażenie boiska (bramki ,kosze, piłkołapy))	40 000.00 zł
5. Monitoring	12 000.00 zł
6. Przebieralnia kontenerowa	45 000.00 zł
7. otoczenie boiska	15 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>602 000.00 zł</b>

<b>2021-07-06</b>	<b>Wydział Edukacji</b> <b>Tamara Katarzyna Wielkopolan</b> e-mail: <a href="mailto:k.wielkopolan@uml.lodz.pl">k.wielkopolan@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian