



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L222 DSR-BAM-IV.3020.15.222.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. dwie automatyczne stacje pomiarowe parametrów fizykochemicznych wody(przewodnictwo, odczyn, temperatura, azotany) wraz z instalacją i podłączeniem	100 000.00 zł
2. 60 tablic typu F4 wraz z słupkami i instalacją w 30 lokalizacjach stanowiących Załącznik 1	102 000.00 zł
3. namalowanie na chodnikach oznaczeń o rzece (w formie przerywanych linii) wraz z jej nazwą	33 000.00 zł
4. wieloczułnikowe przenośne urządzenie do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody dla ekopatrolu straży miejskiej w łodzi	10 000.00 zł
5. utworzenie w ramach miejskiego ekoportalu karty o łódzkich rzekach z dostępem do danych z automatycznych stacji pomiarowych	100.00 zł
6. nagranie informacji emitowanych w pojazdach transportu zbiorowego w momencie przejechania nad ciekim wodnym	5 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	250 100.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. 60 tablic typu F4 wraz z słupkami i instalacją w 30 lokalizacjach stanowiących Załącznik 1	102 000.00 zł
2. namalowanie na chodnikach oznaczeń o rzece (w formie przerywanych linii) wraz z jej nazwą	33 000.00 zł
3. utworzenie w ramach miejskiego ekoportalu karty o łódzkich rzekach	100.00 zł
4. nagranie informacji emitowanych w pojazdach transportu zbiorowego w momencie przejechania nad ciekim wodnym	5 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	140 100.00 zł

2021-07-16	Wydział Gospodarki Komunalnej Izabela Berent
-------------------	---

	e-mail: i.berent@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian