



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	P002LP DSR-BAM-IV.3020.10.002.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Pszczółka Maja – wiatrak który pokaże kierunek i siłę wiatru – dla najmłodszych i trochę starszych. Trójkątna wyspa ul. Pienistej i Maczka – obok osiedla Nowe Polesie
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Pszczółka Maja – wiatrak, który pokaże kierunek i siłę wiatru – dla najmłodszych i trochę starszych. Trójkątna wyspa ul. Pienistej i Maczka – obok osiedla Nowe Polesie

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wiatrak na słupie	1 900.00 zł
2. Montaż	1 000.00 zł
3. Tablica informacyjna	500.00 zł
ŁĄCZNIE:	3 400.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. 1 Wiatrak na słupie	10 000.00 zł
2. 2 Montaż	4 000.00 zł
3. 3 Tablica informacyjna	1 000.00 zł
4. 4. Dokumentacja techniczna	10 000.00 zł
5. 5. Nadzór inwestorski	10 000.00 zł
6. 6. Rezerwa inwestycyjna	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	50 000.00 zł

2021-07-05	Wydział Gospodarki Komunalnej Roksana Banachowicz-Brodowicz e-mail: r.banachowicz@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian