



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	P020ZL DSR-BAM-IV.3020.10.020.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Alejka parkowa z kłińca lub tłucznia szerokości 2m.	124 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	124 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Alejka parkowa z kłińca lub tłuczniao szerokosci 2 m	160 000.00 zł
2. Projekt	10 000.00 zł
3. Inspektor nadzoru	5 000.00 zł
4. Rezerwa inwestycyjna	32 800.00 zł
ŁĄCZNIE:	207 800.00 zł

2021-06-18	Wydział Gospodarki Komunalnej Roman Domański e-mail: r.domanski@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian