



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	S029WS DSR-BAM-IV.3020.14.029.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zasadzenie 17 nowych drzew	17 000.00 zł
2. Pielęgnacja 3 drzew (usunięcie jemioty)	3 000.00 zł
3. Zasadzenie 6 krzewów białego bzu	600.00 zł
4. Utworzenie żywopłotu na odcinku ok. 120 m. z pojedynczego rzędu niewielkich krzewów	16 800.00 zł
5. Demontaż wąskiego chodnika technicznego na odcinku 120 m	10 000.00 zł
6. Usunięcie metalowego słupka	300.00 zł
7. Montaż pięciu ławek w pustych miejscach po dawnych ławkach	10 000.00 zł
8. Montaż dwóch koszy na śmieci	2 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	59 700.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zasadzenie 7 nowych drzew	10 500.00 zł
2. Pielęgnacja 3 drzew (usunięcie jemioty)	3 000.00 zł
3. Zasadzenie 6 krzewów białego bzu	300.00 zł
4. Utworzenie łąki kwietnej	2 000.00 zł
5. Montaż pięciu ławek w pustych miejscach po dawnych ławkach	10 000.00 zł
6. Montaż dwóch koszy na śmieci	2 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	27 800.00 zł

2021-08-13	Zarząd Zieleni Miejskiej Magdalena Barwańska e-mail: m.barwasna@zsm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian