



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	S085KA DSR-BAM-IV.3020.14.085.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Remont chodników po północnej i południowej stronie ulicy Tymienieckiego	320 000.00 zł
2. Kosze, ławki i separatory	50 000.00 zł
3. Prace projektowe i nadzór budowlany	30 000.00 zł
4. Rekultywacja i nasadzenia	80 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	480 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Remont po północnej i południowej stronie ul. Tymienieckiego (pow 4535 m2 x600zł/m2)	2 721 000.00 zł
2. separatory 1210 szt x 350zł/szt	423 500.00 zł
3. rekultywacja i nasadzenia	80 000.00 zł
4. kosze na odpady 600zł/szt.	2 400.00 zł
5. ławki	0.00 zł
ŁĄCZNIE:	3 226 900.00 zł

2021-08-03	Zarząd Dróg i Transportu Andrzej Wlazło e-mail: a.wlazlo@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian