



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	W010AN DSR-BAM-IV.3020.13.010.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

OPIS PROJEKTU
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: Budowa monitoringu na osiedlu Łódź – Andrzejów w raz z podłączeniem do sieci miejskiego monitoringu w Łodzi . Budowa monitoringu a ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Andrzejów.
Treść po zmianach analizy merytorycznej: Budowa monitoringu na osiedlu Łódź – Andrzejów wraz z podłączeniem do sieci miejskiego monitoringu w Łodzi. Budowa monitoringu ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Andrzejów.

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. 7 kamer monitoringu wraz z włączeniem do miejskiej sieci monitoringu	300 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	300 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zakup i montaż sprzętu i licencji - 6 kamer	292 500.00 zł
2. Transmisja LTE	7 100.00 zł
3. Energia elektryczna	400.00 zł
ŁĄCZNIE:	300 000.00 zł

2021-06-04	Straż Miejska Ryszard Kozłowski e-mail: r.kozlowski@strazmiejska.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian