



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	W025AN DSR-BAM-IV.3020.13.025.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Korytowanie na głębokość 30 cm, Wywóz ziemi z korytowania, Profilowanie i zagęszczanie podłoża	18 000.00 zł
2. Geowłóknina drenarsko - separująca, Warstwa odsączająca z piasku 10 cm	25 000.00 zł
3. Kruszywo łamane 0-31 mm, 20 cm, Obrzeża betonowe 30x8, Ława betonowa z oporem	55 000.00 zł
4. Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, 3 cm	11 000.00 zł
5. Nawierzchnia syntetyczna	100 000.00 zł
6. Bramki do piłki nożnej 5mx2m	6 000.00 zł
7. Piłkochwył 6 m i 4m	40 000.00 zł
8. Brama z furtką w piłkochwycie	5 000.00 zł
9. Drenaż	22 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	282 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Korytkowanie na głębokość 30 cm, wywóz ziemi z korytkowania, profilowanie i zagęszczanie podłoża	20 000.00 zł
2. Geowłóknina drenarsko- separująca, warstwa odsączająca z piasku 10 cm	25 000.00 zł
3. Kruszywo łamane 0-31 mm, 20cm, obrzeża etonowe 30x8, ława betonowa z oporem	58 000.00 zł
4. Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, 3 cm	11 000.00 zł
5. Nawierzchnia syntetyczna	140 000.00 zł
6. Bramki do piłki nożnej 5mx2m	6 000.00 zł
7. Piłkochwył 6m i 4m	50 000.00 zł
8. Brama z furtką w piłkochwycie	5 000.00 zł
9. Drenaż	25 000.00 zł
10. Dokumentacja projektowa	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	360 000.00 zł

2021-06-21	Wydział Sportu Małgorzata Belta e-mail: m.belta@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian