



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>W076ZA</b> DSR-BAM-IV.3020.13.076.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Zjeżdżalnie metalowe	30 000.00 zł
2. Zjeżdżalnia rurowa	30 000.00 zł
3. Atrakcje wspinaczkowe - liny, siatki, kamienie wspinaczkowe	15 000.00 zł
4. Nawierzchnia gumowa/PU/piasek na części górki	50 000.00 zł
5. Formowanie/uporządkowanie terenu	30 000.00 zł
6. Ławki	7 500.00 zł
7. Dokumentacja	20 000.00 zł
8. Tablica informacyjna	1 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>183 500.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Budowa zjeżdżalni oraz atrakcji wspinaczkowych	195 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>195 000.00 zł</b>

<b>2021-08-13</b>	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> <b>Wojciech Wróblewski</b> e-mail: <a href="mailto:w.wroblewski@zgm.lodz.pl">w.wroblewski@zgm.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian