



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G064RU DSR-BAM-XI.3027.5.484.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Uprzątnięcie terenu pomiędzy ulicą Słupską i Koszalińską	5 000.00 zł
2. Montaż koszy na śmieci	1 000.00 zł
3. Utwardzenie ścieżki pomiędzy ulicą Słupską i Koszalińską	10 000.00 zł
4. Naprawa kładki nad rzeką Ner	5 000.00 zł
5. Montaż oświetlenia na ścieżce	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	31 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Opracowanie dokumentacji projektowej + inspektor nadzoru	20 000.00 zł
2. Utwardzenie ścieżki pomiędzy ulicą Słupską i Koszalińską (w obrębie działki nr eid 515/2 obr. G-40) ok. 25 m	10 000.00 zł
3. Montaż koszy na śmieci na działce nr eid 515/2 obr. G-40 2 szt.	12 000.00 zł
4. Zakup ulicznej lampy solarnej wraz z montażem	17 000.00 zł
5. Uprzątnięcie terenu pomiędzy ulicą Słupską i Koszalińską (w obrębie działki nr ewid 515/2 obr. G-40)	10 000.00 zł
6. Tablica informacyjna o finansowaniu w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego	2 000.00 zł
7. Rezerwa inwestycyjna	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	81 000.00 zł

2022-07-08	Wydział Gospodarki Komunalnej Justyna Kozak e-mail: j.kozak@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian