



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G066GO DSR-BAM-XI.3027.5.487.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

DODATKOWE LOKALIZACJE
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: -- pole puste --
Treść po zmianach analizy merytorycznej: działki 45/21,47/6,47/4 obr. G-3.

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. chodnik ok. 150 m	100 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	100 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. chodnik 150 m	255 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	255 000.00 zł

2022-06-06	Zarząd Dróg i Transportu Rafał Stasik e-mail: r.stasik@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian