



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G073CD DSR-BAM-XI.3027.5.514.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. wyrównanie terenu i bezpieczna nawierzchnia	100 000.00 zł
2. stojak na rowery	1 000.00 zł
3. ławki x2	9 000.00 zł
4. nowe zabawki	180 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	290 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z inwentaryzacją zieleni	25 000.00 zł
2. Inspektor nadzoru	10 000.00 zł
3. Wyrównanie terenu i bezpieczna nawierzchnia	120 000.00 zł
4. Stojak na rowery	2 000.00 zł
5. ławki x 2	9 000.00 zł
6. Nowe zabawki	180 000.00 zł
7. Odnowienie starych elementów placu zabaw	2 000.00 zł
8. Wymiana obudowy piaskownicy	4 000.00 zł
9. Powiększenie ogrodzenia	60 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	412 000.00 zł

2022-06-23	Wydział Gospodarki Komunalnej Katarzyna Skalska e-mail: k.skalska@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian