



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>G089PK</b> DSR-BAM-XI.3027.5.638.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Remont nawierzchni chodnika (ok. 130 m <sup>2</sup> )	67 000.00 zł
2. Montaż ulicznych koszy na śmieci (2 szt.)	2 000.00 zł
3. Montaż stojaków rowerowych (2 szt.)	2 500.00 zł
4. Ławka uliczna	3 500.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>75 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Dokumentacja techniczna, inwentaryzacja zieleni	8 000.00 zł
2. Remont nawierzchni chodnika (ok. 130 m <sup>2</sup> )	47 970.00 zł
3. Montaż ulicznych koszy na śmieci (2 szt.) - kosze do segregacji odpadów	9 000.00 zł
4. Montaż stojaków rowerowych (2 szt.)	5 000.00 zł
5. Ławka uliczna (z utwardzeniem 8 m <sup>2</sup> )	6 500.00 zł
6. Rezerwa budżetowa	3 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>79 470.00 zł</b>

<b>2022-06-17</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> <b>Przemysław Jurkowski</b> e-mail: <a href="mailto:p.jurkowski@uml.lodz.pl">p.jurkowski@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian