



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G090CD DSR-BAM-XI.3027.5.643.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. wykonanie drogi dojazdowej	200 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	200 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. roboty budowlane	300 000.00 zł
2. dokumentacja projektowa	30 000.00 zł
3. inspektor nadzoru	15 000.00 zł
4. rezerwa inwestycyjna	70 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	415 000.00 zł

2022-07-07	Wydział Gospodarki Komunalnej Andrzej Frontczak e-mail: a.frontczak@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian