



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|---|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | L007 DSR-BAM-XI.3027.5.136.2022 |
|--|---|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|--|--------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Wymiana obecnego sprzętu | 80 000.00 zł |
| 2. Wymiana podłoża poliuretanowego | 50 000.00 zł |
| 3. Ogrodzenie | 50 000.00 zł |
| 4. Monitoring i oświetlenie | 10 000.00 zł |
| 5. Dodatkowe wyposażenie - ławeczki i kosze | 18 000.00 zł |
| 6. Tablica z regulaminem | 1 500.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 209 500.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Wymiana obecnego sprzętu | 80 000.00 zł |
| 2. Wymiana podłoża poliuretanowego | 50 000.00 zł |
| 3. Ogrodzenie | 80 000.00 zł |
| 4. Monitoring i oświetlenie | 10 000.00 zł |
| 5. Dodatkowe wyposażenie - ławeczki i kosze | 18 000.00 zł |
| 6. Tablica z regulaminem | 1 500.00 zł |
| 7. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa | 15 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 254 500.00 zł |

| | |
|-------------------------------|---|
| 2022-06-10 | Wydział Edukacji Patrycja Król e-mail: p.krol@uml.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |