



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L010</b> DSR-BAM-XI.3027.5.143.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. boisko wielofunkcyjne 1120m <sup>2</sup>	800 000.00 zł
2. sprzęt sportowy	18 000.00 zł
3. piłkochwyty	25 000.00 zł
4. projekt i nadzór inwestorski	50 000.00 zł
5. ławki	10 000.00 zł
6. stół do szachów/warcabów	5 000.00 zł
7. prace ziemne i nasadzenia	20 000.00 zł
8. siłownia plenerowa	20 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>948 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. boisko wielofunkcyjne 1120m <sup>2</sup>	1 300 000.00 zł
2. sprzęt sportowy	18 000.00 zł
3. piłkochwyty	50 000.00 zł
4. projekt i nadzór inwestorski	50 000.00 zł
5. ławki	10 000.00 zł
6. stół do szachów/warcabów	5 000.00 zł
7. prace ziemne i nasadzenia	20 000.00 zł
8. siłownia plenerowa	150 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 603 000.00 zł</b>

<b>2022-06-20</b>	<b>Wydział Edukacji</b> <b>Patrycja Król</b> e-mail: <a href="mailto:p.krol@uml.lodz.pl">p.krol@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian