



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	P067KO DSR-BAM-XI.3027.5.312.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż starych płyt chodnikowych wraz z obrzeżami	15 000.00 zł
2. Wybranie starej podsypki	3 000.00 zł
3. Wycięcie starych korzeni drzew w korycie chodnika	3 000.00 zł
4. Wytyczenie nowego chodnika	3 000.00 zł
5. Wsypanie tłucznia	10 000.00 zł
6. Utwardzenie nawierzchni	5 000.00 zł
7. Wykonanie podsypki	5 000.00 zł
8. Położenie materiału wiążącego	5 000.00 zł
9. Ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej	11 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	60 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Reymont nawierzchni chodnika odcinek 66 mb * 1,75 m niezbędne miejscowe zawężenia z uwagi na konieczność ochrony systemów korzeniowych drzew.	62 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	62 000.00 zł

2022-06-21	Zarząd Dróg i Transportu Łukasz Klunder e-mail: l.klunder@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian