



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	P102KO DSR-BAM-XI.3027.5.536.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt budowy miejsc parkingowych	20 000.00 zł
2. Budowa równoległych miejsc parkingowych	80 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	100 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. remont chodnika wraz z nową podbudową umożliwiającą parkownie (l=120m, s=4,5m)	324 000.00 zł
2. nowa organizacja ruchu (projekt +znaki)	40 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	364 000.00 zł

2022-07-19	Zarząd Inwestycji Miejskich Ewa Korbus e-mail: e.korbus@zim.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian