



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	P196ZM DSR-BAM-XI.3027.5.881.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dwie ostrogi odblaskowe	3 000.00 zł
2. Namalowanie obszaru wyłączzonego i montaż ostróg	2 000.00 zł
3. • Dwa znaki ostrzegawcze	2 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	7 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt + montaż szykan z podstawą modułową oraz oznakowanie poziome	7 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	7 000.00 zł

2022-06-22	Zarząd Dróg i Transportu Beata Skoczna e-mail: b.skoczna@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian