



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>P197ZM</b> DSR-BAM-XI.3027.5.887.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. • stół do gry w szachy i chińczyka (dwustanowiskowy) betonowy, wraz z ławkami	3 000.00 zł
2. stół do ping - ponga betonowy ze zintegrowaną siatką	3 000.00 zł
3. montaż	3 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>9 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. stół do gry w szachy i chińczyka (dwustanowiskowy) betonowy wraz z ławkami + montaż + transport	10 500.00 zł
2. stół do ping - ponga betonowy ze zintegrowaną siatką +montaż + transport	10 500.00 zł
3. strefa bezpieczna z płyt betonowych pod stół do PING-PONGA	15 000.00 zł
4. projekt	8 000.00 zł
5. tablica BO	2 000.00 zł
6. inspektor nadzoru	6 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>52 000.00 zł</b>

<b>2022-06-13</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> <b>Katarzyna Skalska</b> e-mail: <a href="mailto:k.skalska@uml.lodz.pl">k.skalska@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian