



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>P198SP</b> DSR-BAM-XI.3027.5.903.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Posadzenie krzewów tworzących naturalny wyciszający żywopłot	5 000.00 zł
2. Nasadzenia drzew ozdobnych wysokich	15 000.00 zł
3. Nasadzenia kwiatów cebulowych	2 000.00 zł
4. Zakup i montaż zielonych paneli akustycznych	20 000.00 zł
5. Przygotowanie terenu, robocizna	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>62 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Posadzenie krzewów tworzących naturalny wyciszający żywopłot	10 000.00 zł
2. Nasadzenia drzew ozdobnych wysokich	15 000.00 zł
3. Nasadzenia kwiatów cebulowych	5 000.00 zł
4. Zakup i montaż zielonych paneli akustycznych	30 000.00 zł
5. Przygotowanie terenu, robocizna	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>80 000.00 zł</b>

<b>2022-07-18</b>	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> <b>Justyna Ziółkowska Trujillo</b> e-mail: <a href="mailto:j.ziolkowska@zsm.lodz.pl">j.ziolkowska@zsm.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian