



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	P206KO DSR-BAM-XI.3027.5.946.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt budowlany	10 000.00 zł
2. Budowa chodnika	60 000.00 zł
3. Budowa miejsc postojowych	20 000.00 zł
4. Nasadzenia krzewów zabezpieczających krawężniki	1 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	91 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt budowlany	17 000.00 zł
2. Nadzór inwestorski	15 000.00 zł
3. Budowa chodnika 250m2	100 000.00 zł
4. Zabezpieczenie trawników przed wjazdem samochodów	20 000.00 zł
5. Nasadzenia krzewów zabezpieczających krawężniki	1 000.00 zł
6. Tablica pamiątkowa BO	1 000.00 zł
7. Rezerwa inwestycyjna	24 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	178 000.00 zł

2022-06-03	Wydział Gospodarki Komunalnej Piotr Luchowski e-mail: p.luchowski@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian