



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>S053KA</b> DSR-BAM-XI.3027.5.699.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. chodnik około 280 m szerokość 1,5m - ok 420 m <sup>2</sup>	294 000.00 zł
2. projekt	6 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>300 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. chodnik około 280 m ok 740 m <sup>2</sup>	440 000.00 zł
2. dokumentacja projektowa	40 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>480 000.00 zł</b>

<b>2022-07-14</b>	<b>Zarząd Inwestycji Miejskich</b> <b>Jacek Mospinek</b> e-mail: <a href="mailto:j.mospinek@zim.uml.lodz.pl">j.mospinek@zim.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian