



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>S065WS</b> DSR-BAM-XI.3027.5.922.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Wymiana obrzeży/krawężników - (120+50+30)m	20 000.00 zł
2. Demontaż chodnika - (120+50)m x 3,0m	51 000.00 zł
3. Budowa chodnika - (120+50)m x 3,0m	127 500.00 zł
4. Inne prace budowlane (nowe oznakowanie)	19 125.00 zł
5. Podatek 23%	52 986.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>270 611.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. remont chodnika 600m2 x 1440zł/m2	864 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	<b>864 000.00 zł</b>

<b>2022-06-20</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b> <b>Wiktor Kiedrowski</b> e-mail: <a href="mailto:w.kiedrowski@zdit.uml.lodz.pl">w.kiedrowski@zdit.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian