



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>W013NR</b> DSR-BAM-XI.3027.5.60.2022
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Wykonanie chodnika łączącego budynki z przystankiem autobusowym	70 000.00 zł
2. Postawienie ławki wzdłuż chodnika	3 000.00 zł
3. Uporządkowanie terenu	20 000.00 zł
4. Inne elementy (np. kosz na śmieci, nasadzenia zieleni)	20 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>113 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Wykonanie chodnika łączącego budynki z przystankiem autobusowym około 120 m	70 000.00 zł
2. Postawienie ławki wzdłuż chodnika	3 500.00 zł
3. Uporządkowanie terenu	20 000.00 zł
4. Inne elementy (np. kosz na śmieci, nasadzenia zieleni)	30 000.00 zł
5. Dokumentacja i nadzór	27 000.00 zł
6. Rezerwa inwestycyjna	30 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>180 500.00 zł</b>

<b>2022-06-29</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> <b>Małgorzata Hiszpańska</b> e-mail: <a href="mailto:m.hiszpanska@uml.lodz.pl">m.hiszpanska@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian