



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	W018MI DSR-BAM-XI.3027.5.91.2022
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykorytowanie i utwardzenie tłuczniem ulicy Bratkowej	210 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	210 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykorytowanie i utwardzenie tłuczniem ulicy Bratkowej	230 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	230 000.00 zł

2022-05-13	Zarząd Dróg i Transportu Sebastian Raczyński e-mail: s.raczynski@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian