



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B014BD DSR-BAM-VI.3027.19.50.2023
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt zagospodarowania terenu	12 000.00 zł
2. Instalacja nawiązująca do fasady Synagogi	40 000.00 zł
3. Alejki parkowe	70 000.00 zł
4. Nasadzenia roślinności (drzewa i krzewy)	40 000.00 zł
5. Mała architektura	40 000.00 zł
6. Monitoring	50 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	252 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Projekt zagospodarowania terenu	50 000.00 zł
2. Instalacja nawiązująca do fasady Synagogi	250 000.00 zł
3. Alejki parkowe	100 000.00 zł
4. Nasadzenia roślinności (drzewa i krzewy)	50 000.00 zł
5. Mała architektura	40 000.00 zł
6. Monitoring	50 000.00 zł
7. Tablica ŁBO	6 000.00 zł
8. Inspektor nadzoru	30 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	576 000.00 zł

2023-07-19	Wydział Gospodarki Komunalnej Magdalena Bombalska e-mail: m.bombalska@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian