



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu

tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)

B016BD

DSR-BAM-VI.3027.19.58.2023

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Celem zadania jest rozbudowa sieci monitoringu na Osiedlu Bałuty Doły w ramach etapu II. Monitoring na terenie Osiedla ma powstać w miejscach znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. - w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy wylotach ulic, terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, w rejonach szkół oraz w okolicy placówek użyteczności publicznej. Projekt zakłada rozmieszczenie 7 kamer w 7 punktach, uznawanych za niebezpieczne, wskazanych w załączonym do Projektu Wykazie proponowanych punktów kamerowych i stanowi uzupełnienie kamer z etapu I. Kamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego Systemu Monitoringu. Zadanie ma na celu zwiększenia zasięgu i poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym stworzenie możliwości szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ratowanie zdrowia, życia i mienia.

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Celem zadania jest rozbudowa sieci monitoringu na Osiedlu Bałuty Doły w ramach etapu II. Monitoring na terenie Osiedla ma powstać w miejscach znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. - w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy wylotach ulic, terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, w rejonach szkół oraz w okolicy placówek użyteczności publicznej. Projekt zakłada rozmieszczenie 6 kamer w 6 punktach, uznawanych za niebezpieczne, wskazanych w załączonym do Projektu Wykazie proponowanych punktów kamerowych i stanowi uzupełnienie kamer z etapu I. Początkowo projekt zakładał budowę 7 PK, ale ze względu na zmiany - zwiększenie się kosztów budowy - wybudowanych zostanie 6 PK w poniższych lokalizacjach zwizualizowanych na załączonej mapie poglądowej, oraz w "Wykazie propozycji rozmieszczenia kamer". 2. Franciszkańska/Organizacji WIN 3. Górnicza/E.Plater/Przemysłowa 4. Górnicza/Próżna 5. Park Szarych Szeregów - rejon Pomnika Pękniętego Serca 6. Łągiewnicka/Kowalska 7. Okopowa/Miarki Punkt kamerowy oznaczony, jako 1. Marynarska/Szklana - nie będzie budowany Kamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego Systemu Monitoringu. Zadanie ma na celu zwiększenia zasięgu i poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym stworzenie możliwości szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za ratowanie zdrowia, życia i mienia.

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zakup 7 kamer, osprzętu i licencji kamerowych	170 000.00 zł
2. przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej (wraz z projektami budowlanymi)	20 000.00 zł
3. Roczny koszt utrzymania w okresie gwarancyjnym (czynsz + energia elektryczna)	10 000.00 zł
4. Powiększenie przestrzeni dyskowej macierzy SMM	25 000.00 zł
5. Przyłącza prądowe	10 000.00 zł
6. Transmisja bezprzewodowa (LTE lub radiolinia)	7 000.00 zł
7. Wynagrodzenie wykonawcy	80 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	322 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Zakup 6 kamer, osprzętu i licencji kamerowych	170 000.00 zł
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej (wraz z projektami budowlanymi)	20 000.00 zł
3. Roczny koszt utrzymania w okresie gwarancyjnym (czynsz + energia elektryczna)	10 000.00 zł
4. Powiększenie przestrzeni dyskowej macierzy SMM	25 000.00 zł
5. Przyłącza prądowe	10 000.00 zł
6. Transmisja bezprzewodowa (LTE lub radiolinia)	6 850.00 zł
7. Wynagrodzenie wykonawcy	72 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	313 850.00 zł

2023-07-13	Straż Miejska Ryszard Kozłowski e-mail: r.kozlowski@strazmiejska.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian