



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B027RA DSR-BAM-VI.3027.19.153.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Oznakowanie łączników	2 000.00 zł
2. Korekta oznakowania poziomego	2 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	4 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Prace remontowe (obniżenie krawężnika, utwardzenie zjazdu/wjazdu, itp.)	15 000.00 zł
2. Oznakowanie poziome/pionowe + projekt	25 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	40 000.00 zł

2023-06-23	Zarząd Dróg i Transportu Michał Gryczman e-mail: m.gryczman@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian