



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B030BD DSR-BAM-VI.3027.19.159.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Boisko tartanowe do koszykówki oraz rozebranie i utylizacja nawierzchni asfaltowej	300 000.00 zł
2. Ogrodzenie wysokie z furtkami (piłkochwył)	84 000.00 zł
3. tablica z regulaminem 2 szt	5 000.00 zł
4. tablica z BO	2 500.00 zł
5. kosze do koszykówki 2 szt.	10 000.00 zł
6. kosze do segregacji śmieci 2 szt.	10 000.00 zł
7. ławki + utwardzenie terenu, montaż 4 szt.	26 000.00 zł
8. dokumentacja projektowo kosztorysowa	25 000.00 zł
9. nadzór inwestorski	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	477 500.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Boisko tartanowe do koszykówki oraz rozebranie i utylizacja nawierzchni asfaltowej	450 000.00 zł
2. Ogrodzenie wysokie z furtkami (piłkochwył)	100 000.00 zł
3. tablica z regulaminem 2 szt	7 000.00 zł
4. tablica z BO	5 000.00 zł
5. kosze do koszykówki 2 szt.	12 000.00 zł
6. kosze do segregacji śmieci 2 szt.	12 000.00 zł
7. ławki + utwardzenie terenu, montaż 4 szt.	30 000.00 zł
8. dokumentacja projektowo kosztorysowa	30 000.00 zł
9. nadzór inwestorski	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	661 000.00 zł

	Wydział Gospodarki Komunalnej
--	--------------------------------------

2023-07-12

Stanisław Dębowski
e-mail: s.debowski@uml.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian

Osoba sporządzająca kartę zmian