



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B045LA DSR-BAM-VI.3027.19.222.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. budowa peronu przystankowego	35 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	35 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Wykonanie dojścia od przejścia dla pieszych do peronu.	10 400.00 zł
2. Wykonanie peronu	27 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	37 400.00 zł

2023-06-16	Zarząd Dróg i Transportu Michał Świniarski e-mail: m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian