



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B047TW DSR-BAM-VI.3027.19.240.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Chodnik	200 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	200 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Budowa chodnika na długości 140m i szerokości ok 2,0m.	200 000.00 zł
2. Projekt	20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	220 000.00 zł

2023-06-23	Zarząd Inwestycji Miejskich Ewa Korbus e-mail: e.korbus@zim.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian