



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B062LA</b> DSR-BAM-VI.3027.19.298.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>RODZAJ ZADANIA</b>
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b> PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b> OSIEDLOWE - Bałuty - Łagiewniki ( 422 000 zł )

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>									
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>									
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK „Arturówek”</td><td>100 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td><b>100 000.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK „Arturówek”	100 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	<b>100 000.00 zł</b>			
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO								
1. Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK „Arturówek”	100 000.00 zł								
ŁĄCZNIE:	<b>100 000.00 zł</b>								
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>									
<table border="1"><thead><tr><th>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</th><th>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Remont peronu wraz z dojściem.</td><td>65 000.00 zł</td></tr><tr><td>2. Wiata przystankowa z drewnianym odeskowaniem.</td><td>35 000.00 zł</td></tr><tr><td style="text-align: right;">ŁĄCZNIE:</td><td><b>100 000.00 zł</b></td></tr></tbody></table>	ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO	1. Remont peronu wraz z dojściem.	65 000.00 zł	2. Wiata przystankowa z drewnianym odeskowaniem.	35 000.00 zł	ŁĄCZNIE:	<b>100 000.00 zł</b>	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO								
1. Remont peronu wraz z dojściem.	65 000.00 zł								
2. Wiata przystankowa z drewnianym odeskowaniem.	35 000.00 zł								
ŁĄCZNIE:	<b>100 000.00 zł</b>								

<b>2023-07-24</b>	<b>Zarząd Dróg i Transportu</b> <b>Michał Świniarski</b> e-mail: <a href="mailto:m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl">m.swiniarski@zdit.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian