



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B082BD</b> DSR-BAM-VI.3027.19.378.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. 1. Projekt , mapy i pozwolenia	20 000.00 zł
2. Wykonanie tężni wraz z infrastrukturą	280 000.00 zł
3. Drobną infrastrukturą parkową: ławki, latarnie, kosze na śmieci, tablica z regulaminem, stojaki rowerowe	40 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>340 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Projekt , mapy i pozwolenia	50 000.00 zł
2. Wykonanie tężni wraz z infrastrukturą	1 000 000.00 zł
3. Drobną infrastrukturą parkową: ławki, latarnie, kosze na śmieci, tablica z regulaminem, stojaki rowerowe	250 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 300 000.00 zł</b>

<b>2023-07-25</b>	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> <b>Bogusława Osetek</b> e-mail: <a href="mailto:b.osetek@zsm.lodz.pl">b.osetek@zsm.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian